

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Алиев Р.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
5.	Руководитель регионального проекта	Гусейнов Г.Х.	Руководитель		
6.	Администратор регионального проекта	Исейханов А.Ю.	Первый заместитель руководителя		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условна я единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
Разработан и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения экспортного стандарта 2.0														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Республике Дагестан

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Разработан и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения экспортного стандарта 2.0
1.1.1.	Контрольная точка "Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Исейханов А.Ю.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" ", значение: 1.0000, Единица						Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 году
1.1.2.	Контрольная точка""Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" "	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Исейханов А.Ю.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 76 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Исейханов А.Ю.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				точками отсутствует		экспортного стандарта 79 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)""	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Исейханов А.Ю.	Отчет По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 81 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Исейханов А.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 83 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Исейханов А.Ю.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 85 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результата "						
1.1.7.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.8.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.11.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработан"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.14.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.18.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.22.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.23.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.24.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении
1.1.26.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гусейнов Г.Х.	Отчет о выполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00