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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в

номинальных ценах)

43,5000 2023

- - - - - - -

Миллиард

долларов

НП Государственная

программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйстве

нной продукции,

сырья и

продовольствия

37,800

0

38,300

0

41,200

0

46,100

0

51,100

0

55,200

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.2.

Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки по

федеральному проекту "Экспорт

продукции АПК"

0,0000 2023

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйстве

нной продукции,

сырья и

продовольствия

5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 9,0000 9,0000

ЕМИСС

"Государственная

статистика"

-

1.3.

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса в

дружественные страны (в

номинальных ценах)

0,0000 2023

- - - - - - -

Миллиард

долларов

ФП Государственная

программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйстве

нной продукции,

сырья и

продовольствия

32,000

0

32,700

0

35,300

0

39,900

0

44,700

0

48,500

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к показателю

2021 года (в номинальных ценах)

2,10 4,20 7,10 9,90 12,10 14,10

Миллиард

долларов

37,80

31,0027,5023,8020,4017,50

НП

1.2. Минимальная годовая средняя эффективность

мер поддержки по федеральному проекту

"Экспорт продукции АПК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 5,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.3. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса в

дружественные страны (в номинальных ценах)

1,70 3,50 6,00 8,50 10,40 12,50

Миллиард

долларов

32,00

24,9020,3019,5017,4014,90

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1

ФГБУ

"Агроэкспорт"

подготовлены

информационно

-аналитические

материалы для

обеспечения

развития

экспорта

продукции

АПК.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 3 200,00

00

2024

4 050,

0000

5 750,

0000

-

4 900,

0000

- 6 600,

0000

7 450,

0000

8 300,

0000

- Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

ФГБУ Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертизы экспортного потенциала

зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международного права, информационно-аналитические обследования для осуществления аграрной

политики в сфере экспорта продукции АПК, шт, накопленным итогом "

1.2

ФГБУ

"Агроэкспорт"

проведены

исследования и

деловые

мероприятия,

направленные

на развитие

экспорта

российской

продукции

АПК.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 7 080,00

00

2024

7 800,

0000

9 240,

0000

-

8 520,

0000

- 10 34

3,

0000

11 42

5,

0000

12 59

4,

0000

- Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.3

Проектным

офисом

федерального

проекта

"Экспорт

продукции

АПК"

проведены

работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

федерального

проекта.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 8,0000 2024

10,00

00

14,00

00

-

12,00

00

- 16,00

00

18,00

00

20,00

00

- Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

Осуществление координации и мониторинга реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", а также региональных проектов как его составляющих.

1.4

Представителя

ми Минсельхоза

России за

рубежом

обеспечено

содействие

компаниям-

экспортерам в

развитии

экспорта

сельскохозяйств

енной

продукции и

продовольствия

на рынки стран

пребывания.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 196,0000 2024

264,0

000

409,0

000

-

335,0

000

- 486,0

000

566,0

000

649,0

000

- Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

Создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК. Осуществляется: взаимодействие по линии контролирующих органов стран пребывания; проведение маркетинговых исследований; сбор данных о потенциальных

потребителях; поиск партнеров и клиентов; установление контактов; организация переговоров; проведение бизнес-миссии; получение необходимых нормативно-правовых документов для сертификации и аккредитации предприятий.

1.5

Достигнут

объем

выданных

кредитов по

льготной ставке

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 843,7100 2024

1 135,

0000

1 143,

0000

-

1 138,

0000

- 1 200,

0000

1 250,

0000

1 300,

0000

- Минимальная

годовая

средняя

эффективност

ь мер

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

в текущем

финансовом

году в целях

наращивания

объемов

производства

продукции

агропромышлен

ного комплекса.

Нарастающий

итог

поддержки по

федеральному

проекту

"Экспорт

продукции

АПК",

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

1.5.

1

Количество

договоров

льготного

краткосрочного

и

инвестиционног

о кредитования,

заключенных

уполномоченны

ми банками с

юридическими

лицами в целях

наращивания

объемов

производства

продукции

агропромышлен

ного комплекса

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Количество льготных краткосрочных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса и количество льготных инвестиционных кредитов, выданных

уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса

1.6

Осуществлена

перевозка

продукции с

Миллио

н тонн

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

- 27,4800 2024

29,61

00

33,62

00

-

31,65

00

- 37,01

00

40,28

00

43,42

00

- Минимальная

годовая

средняя

Государственна

я программа

развития
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

использованием

компенсации

части затрат на

транспортировк

у продукции

агропромышлен

ного комплекса

(млн тонн).

Нарастающий

итог

ение

работ)

эффективност

ь мер

поддержки по

федеральному

проекту

"Экспорт

продукции

АПК",

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

1.6.

1

Отношение

объема

предоставленно

й субсидии (в

рублях) к

объему

поставок

продукции (в

стоимостном

выражении)

Рубль

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Отношение объема предоставленной субсидии (в рублях) к объему поставок продукции (в стоимостном выражении) по договорам поставки, заключенным российскими организациями с покупателями продукции, требования к которым

установлены в агентском договоре

1.7

Оформлены

сертификаты на

экспортируемую

продукцию

АПК в рамках

деятельности

Россельхознадз

ора по

обеспечению ее

Тысяча

штук

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 2 155,09

00

2024

2 541,

3700

3 054,

2700

-

2 793,

8100

- 3 324,

5700

3 604,

1000

3 894,

9700

- Минимальная

годовая

средняя

эффективност

ь мер

поддержки по

федеральному

проекту

"Экспорт

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

доступа на

зарубежные

рынки.

Нарастающий

итог

продукции

АПК",

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

продукции,

сырья и

продовольствия

1.7.

1

Обеспечен

перевод

нормативно-

правовых актов

и иных

документов

стран-

импортеров,

регламентирую

щих импорт,

поднадзорной

Россельхознадз

ору продукции

Лист

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

2

Обеспечена

организация

визитов

аудиторов

стран-

импортеров и

других

международных

организаций,

посещающих

Российскую

Федерацию с

целью

одобрения

(подтверждения

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

) экспорта

поднадзорной

Россельхознадз

ору продукции

1.7.

3

Обеспечена

эксплуатация

ведомственной

защищенной

сети передачи

данных

Россельхознадз

ора

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

4

Обеспечено

обучение

сотрудников

Россельхознадз

ора и

подведомственн

ых учреждений

международном

у

законодательств

у,

регламентирую

щему импорт

подназорной

Россельхознадз

ору продукции

Человек

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

5

Обеспечено

приобретение

оборудования в

области

информационны

х технологий

Штука

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

6

Обеспечено

приобретение

программно-

аппаратных и

программных

систем и

средств

обеспечения

безопасности

информации

Штука

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.7.

7

Обеспечено

развитие и/или

эксплуатация

Штука

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

информационны

х систем

Россельхознадз

ора

1.7.

8

Обеспечено

создание

ведомственной

защищенной

сети передачи

данных

Россельхознадз

ора

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Россельхознадзором (включая центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления Россельхознадзора и подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения) реализован комплекс

мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК.

1.8

Достигнут

плановый объем

экспорта

продукции АПК

в рамках

реализации

экспортных

проектов

(сделок) с

использованием

инструментов

финансировани

я

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,3600 2024

- -

-

-- 1,200

0

1,200

0

1,200

0

- Минимальная

годовая

средняя

эффективност

ь мер

поддержки по

федеральному

проекту

"Экспорт

продукции

АПК",

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

Государственна

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

Стоимостной объем экспорта, осуществленного за счет инструментов финансирования, предоставленного АО "РСХБ" и АО "РОСЭКСИМБАНК" для поддержки производства и поставки продукции АПК на внешние рынки.

1.9

Обеспечено Штука

- - - - - -

Оказани- 960,0000 2024

- -

-

-- 1 170,

0000

1 380,

0000

1 590,

0000

- Минимальная Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

продвижение

продукции

агропромышлен

ного комплекса

на внешние

рынки

организаций-

экспортеров

посредством

функционирова

ния павильонов.

Нарастающий

итог

е услуг

(выполн

ение

работ)

годовая

средняя

эффективност

ь мер

поддержки по

федеральному

проекту

"Экспорт

продукции

АПК",

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса в

дружественны

е страны (в

номинальных

ценах),

Объем

экспорта

продукции

агропромышле

нного

комплекса к

показателю

2021 года (в

номинальных

ценах)

я программа

развития

сельского

хозяйства и

регулирования

рынков

сельскохозяйств

енной

продукции,

сырья и

продовольствия

1.9.

1

Количество

созданных и

постоянно

действующих

российских

национальных

павильонов

Штука

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

Количество заключенных договоров о размещении продукции в российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонах с организациями-экспортерами
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки0

ФГБУ "Агроэкспорт"

подготовлены

информационно-

аналитические

материалы для

обеспечения развития

экспорта продукции

АПК, 70190

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 364 000,000,00 394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 364 000,000,00 394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

394 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ФГБУ "Агроэкспорт"

проведены исследования

и деловые мероприятия,

направленные на

развитие экспорта

российской продукции

АПК, 70170

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 896 126,000,00 415 999

,20

215 999

,20

215 999

,20

216 130

,00

415 999

,20

415 999

,20

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 896 126,000,00 415 999

,20

215 999

,20

215 999

,20

216 130

,00

415 999

,20

415 999

,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

федерального проекта

"Экспорт продукции

АПК" проведены работы

по актуализации и

сопровождению

мероприятий

федерального проекта,

70180

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 539 869,600,00 90 000,

00

90 000,

00

90 000,

00

89 869,

60

90 000,

00

90 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 539 869,600,00 90 000,

00

90 000,

00

90 000,

00

89 869,

60

90 000,

00

90 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Представителями

Минсельхоза России за

рубежом обеспечено

содействие компаниям-

экспортерам в развитии

экспорта

сельскохозяйственной

продукции и

продовольствия на

рынки стран

пребывания, 70310

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 571 428,500,00 606 266

,20

572 264

,60

590 563

,40

553 597

,30

630 421

,90

618 315

,10

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 571 428,500,00 606 266

,20

572 264

,60

590 563

,40

553 597

,30

630 421

,90

618 315

,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут объем

выданных кредитов по

льготной ставке в

текущем финансовом

году в целях

наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного

комплекса, 68850

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 148 117 000,2

0

0,00 39 168

246,70

8 815 3

53,70

9 920 2

41,00

7 909 6

31,90

41 860

170,40

40 443

356,50

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 148 117 000,2

0

0,00 39 168 

246,70

8 815 3

53,70

9 920 2

41,00

7 909 6

31,90

41 860 

170,40

40 443 

356,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена перевозка

продукции с

использованием

компенсации части

затрат на

транспортировку

продукции

агропромышленного

комплекса (млн тонн),

61831

2.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 42 000 000,000,00 9 000 0

00,00

5 000 0

00,00

5 000 0

00,00

5 000 0

00,00

9 000 0

00,00

9 000 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 42 000 000,000,00 9 000 0

00,00

5 000 0

00,00

5 000 0

00,00

5 000 0

00,00

9 000 0

00,00

9 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оформлены

сертификаты на

экспортируемую

продукцию АПК в

рамках деятельности

Россельхознадзора по

обеспечению ее доступа

на зарубежные рынки,

70290

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 433 360,200,00 572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 433 360,200,00 572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

572 226

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут плановый

объем экспорта

продукции АПК в

рамках реализации

экспортных проектов

(сделок) с

использованием

инструментов

финансирования , 68701

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00 300 000

,00

300 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 900 000,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00 300 000

,00

300 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

продвижение продукции

агропромышленного

комплекса на внешние

рынки организаций-

экспортеров посредством

функционирования

павильонов, 60134

2.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 962 030,000,00 654 010

,00

0,00 0,000,00 654 010

,00

654 010

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 962 030,000,00 654 010

,00

0,00 0,000,00 654 010

,00

654 010

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 783 814,

50

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 204 783 814,

50

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

14 735 

455,50

15 659 

844,20

16 783 

030,30

51 200 

748,80

52 487 

907,50

53 916 

828,20

51 200 

748,80

15 659 

844,20

16 783 

030,30

14 735 

455,50

53 916 

828,20

52 487 

907,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены

информационно-аналитические

материалы для обеспечения развития

экспорта продукции АПК

95 000,00 95 000,00 95 000,00 190 000,0

0

190 000,0

0

190 000,0

0

394000

394 000,0

0

394 000,0

0

280 000,0

0

280 000,0

0

280 000,0

0

1.2. ФГБУ "Агроэкспорт" проведены

исследования и деловые мероприятия,

направленные на развитие экспорта

российской продукции АПК

0,00 0,00 216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216130

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

1.3. Проектным офисом федерального

проекта "Экспорт продукции АПК"

проведены работы по актуализации и

сопровождению мероприятий

федерального проекта

0,00 0,00 89 869,60 89 869,60 89 869,60 89 869,60

89869,6

89 869,6089 869,6089 869,6089 869,6089 869,60

1.4. Представителями Минсельхоза России за

рубежом обеспечено содействие

компаниям-экспортерам в развитии

экспорта сельскохозяйственной

продукции и продовольствия на рынки

стран пребывания

0,00 42 549,90 92 299,80 143 649,7

0

193 699,6

0

233 649,5

0

552312,9

482 199,0

0

424 549,1

0

371 899,2

0

322 149,6

5

275 799,4

0

1.5. Достигнут объем выданных кредитов по

льготной ставке в текущем финансовом

году в целях наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного комплекса

0,00 0,00 7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7909631,9

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

1.6. Осуществлена перевозка продукции с

использованием компенсации части

0,00 0,00 0,00 500 000,0

0

1 000 000

,00

1 500 000

,00

5000000

4 500 000

,00

3 500 000

,00

3 000 000

,00

2 500 000

,00

2 000 000

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

затрат на транспортировку продукции

агропромышленного комплекса (млн

тонн)

1.7. Оформлены сертификаты на

экспортируемую продукцию АПК в

рамках деятельности Россельхознадзора

по обеспечению ее доступа на

зарубежные рынки

0,00 124 008,7

0

133 169,8

0

147 768,9

0

207 176,9

0

216 930,1

0

572226,7

493 871,3

0

371 803,2

0

356 174,4

0

297 299,1

0

240 156,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции агропромышленного

комплекса

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

Результат "ФГБУ

"Агроэкспорт"

подготовлены

информационно-

аналитические материалы

для обеспечения развития

экспорта продукции

АПК"

1.1

Левин С. Л.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2024 год."

1.1.

1

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.

3

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

4

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2025 года"

1.1.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

11.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2025 года"

1.1.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

11.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

-

Краснов Д. Г.

13.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2025 года"

государственного задания.контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2025 год."

1.1.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.

10

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

11

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

16.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.1.

12

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

13.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2026 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2026 года"

1.1.

13

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

13.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2026 года"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2026 год"

1.1.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

16

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1.

17

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Левин С. Л.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

18

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

1.1.

19

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

12.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2027 года"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2027 года"

1.1.

20

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

12.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2027 года"

1.1.

21

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

11.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.

22

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2027 год."

выполнении

государственного задания.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

23

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.

24

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

25

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2028 года"

1.1.

26

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.1.

27

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2028 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2028 года"

1.1.

28

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1.

29

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2028 год."

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

30

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.

31

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1.

32

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Левин С. Л.

15.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2029 года"

1.1.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

1.1.

34

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2029 года"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2029 года"

1.1.

35

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2029 год."

1.1.

36

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

04.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.1.

37

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

-

Левин С. Л.

04.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" выполнены)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.

38

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.

39

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Краснов Д. Г.

10.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2030 года"

40

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2030 года"

1.1.

41

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.1.

42

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г.

10.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2030 года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

43

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "ФГБУ

"Агроэкспорт" проведены

исследования и деловые

мероприятия,

направленные на развитие

экспорта российской

продукции АПК"

1.2

Левин С. Л.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 год"

1.2.

1

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2024

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

2

Соглашение

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

3

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

5

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

6

Отчет

отчет за 2025 год

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2025 год"

1.2.

7

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2025

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

8

Соглашение

заключено соглашение

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2.

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" (физическому) лицуотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

10

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

11

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

12

Отчет

отчет ФГБУ "Агроэкспорт"

за 2026 г.

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2026 год"

1.2.

13

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2026

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.2.

14

Соглашение

соглашение о

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

15

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

16

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

17

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.2.

Отчет

-

Левин С. Л.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

18

отчет за 2027 г.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2027 год"

1.2.

19

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2027

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

20

Соглашение

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

21

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

22

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

23

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

24

Отчет

отчет за 2028 год

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2028 год"

1.2.

25

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2028

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.

26

Соглашение

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

27

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

28

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

29

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИ С Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.2.

30

Прочий тип документа

отчет о выполнении

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2029 год"

1.2.

31

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2029

год

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

33

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

34

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

35

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

36

Отчет

отчет за 2030 год

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проектным

офисом федерального

проекта "Экспорт

продукции АПК"

проведены работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

федерального проекта"

1.3

Отчет :Левин С. Л.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Отчет

-

Краснов Д. Г.

03.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

4

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

10

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

11

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

12

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.3.

13

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

16

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.3.

17

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

18

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

19

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

20

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

21

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

22

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

23

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

24

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

25

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

03.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

26

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

27

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

28

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

09.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

29

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

30

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

31

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

02.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

32

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

09.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

09.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

34

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

09.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

35

Отчет

-

Краснов Д. Г.

08.10.20

29

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

36

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

37

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

38

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Краснов Д. Г.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.

39

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Краснов Д. Г.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

40

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

08.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

41

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

08.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

42

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г.

07.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

43

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат

"Представителями

Минсельхоза России за

рубежом обеспечено

содействие компаниям-

экспортерам в развитии

экспорта

сельскохозяйственной

продукции и

продовольствия на рынки

стран пребывания"

1.4

Левин С. Л.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

1

Прочий тип документа

должностные регламенты

-

Левин С. Л.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

2

Прочий тип документа

должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.4.

3

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

-

Левин С. Л.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюдже



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом "

представителей

Минсельхоза за рубежом

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

4

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

5

Прочий тип документа

договора о полной

индивидуальной

материальной

ответственности

-

Левин С. Л.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

6

Прочий тип документа

отчет о полной

индивидуальной

ответственности с

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

7

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

8

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом "

1.4.

9

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

10

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

11

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

1.4.

12

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

-

Левин С. Л.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

13

Прочий тип документа

должностные регламенты

-

Левин С. Л.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

14

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

15

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

16

Прочий тип документа

договора о полной

индивидуальной

материальной

ответственности

-

Левин С. Л.

01.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

17

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

18

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

19

Прочий тип документа

должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

20

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

15.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

1.4.

21

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

-

Левин С. Л.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

22

Прочий тип документа

договора на полную

индивидуальную

материальную

ответственность

-

Левин С. Л.

01.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

23

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

24

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

25

Прочий тип документа

Должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

15.04.20



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

26

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

27

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

28

Прочий тип документа

Договора на полную

индивидуальную

материальную

ответственность

-

Левин С. Л.

01.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

29

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

1.4.

30

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

-

Левин С. Л.

20.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " Для

оказания услуги

(выполнения работы)

назначены представители

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

31

Прочий тип документа

Должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом"

1.4.

32

Прочий тип документа

документы, необходимые

для назначения

представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

33

Отчет

отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

34

Прочий тип документа

договора на полную

индивидуальную

материальную

ответственность

-

Левин С. Л.

01.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

35

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом"

1.4.

36

Отчет

Отчет о поддержанных

компаниях

представителями

Минсельхоза России за

рубежом

-

Левин С. Л.

20.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Достигнут

объем выданных кредитов

по льготной ставке в

текущем финансовом году

в целях наращивания

объемов производства

продукции

агропромышленного

комплекса"

1.5

Левин С. Л.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

1.5.

1

Прочий тип документа

протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

-

Левин С. Л.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по льготному

кредитованию"

кредитованию

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным

банкам) "

1.5.

2

Соглашение

соглашение о

предоставлении субсидий

-

Левин С. Л.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений за 2024 год."

1.5.

3

Отчет

отчет о выполнении

соглашения за 2024 г.

-

Левин С. Л.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

4

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

1.5.

5

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2025

-

Левин С. Л.

25.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2025 года."

года.точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2025 года."

1.5.

6

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о достижении результатов

предоставления субсидии за

2 квартал 2025 года.

-

Левин С. Л.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 3 квартал 2025 года."

1.5.

7

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2025

года.

-

Левин С. Л.

25.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

1.5.

8

Отчет

отчет о достижении

показателей

организациями-

-

Левин С. Л.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2025 г."

участниками реализации

Постановления

Правительства РФ № 512 за

2025 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию"

1.5.

9

Протокол

протокол отбора

российских кредитных

организаций

-

Левин С. Л.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2025 год."

1.5.

10

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

по предоставлению

субсидии за 2025 г.

-

Левин С. Л.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.5.

11

Соглашение

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

-

Левин С. Л.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

организациям

(уполномоченным банкам)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2026 года."

1.5.

12

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2026

года.

-

Левин С. Л.

25.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2026 года."

1.5.

13

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал 2026

года.

-

Левин С. Л.

25.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

1.5.

14

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2026

года.

-

Левин С. Л.

25.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

за 3 квартал 2026 года."

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2026 г."

1.5.

15

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2026 г.

-

Левин С. Л.

26.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию"

1.5.

16

Протокол

протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков)

-

Левин С. Л.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений по

1.5.

17

Отчет

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2026 год.

-

Левин С. Л.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлению субсидии

за 2026 год. "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

18

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2027 года."

1.5.

19

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2027

года.

-

Левин С. Л.

25.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2027 года."

1.5.

20

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал 2027

года.

-

Левин С. Л.

25.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Левин С. Л.

25.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 3 квартал 2027 года."

21

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2027

года.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2027 г."

1.5.

22

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2027 г.

-

Левин С. Л.

26.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию"

1.5.

23

Протокол

протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию

-

Левин С. Л.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2027 год."

1.5.

24

Отчет

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2027 год.

-

Левин С. Л.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

25

Соглашение

соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2028 года. "

1.5.

26

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2028

года.

-

Левин С. Л.

25.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

1.5.

27

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

-

Левин С. Л.

25.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2028 года."

субсидии за 2 квартал 2028

года.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 3 квартал 2028 года."

1.5.

28

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2028

года.

-

Левин С. Л.

25.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2028 г."

1.5.

29

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2028 г.

-

Левин С. Л.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Минсельхозом России

1.5.

30

Протокол

протоколы отбора

-

Левин С. Л.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию"

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2028 год."

1.5.

31

Отчет

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2028 год.

-

Левин С. Л.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

32

Соглашение

соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

1.5.

33

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2029

года.

-

Левин С. Л.

25.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2029 года."

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2029 года."

1.5.

34

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал 2029

года.

-

Левин С. Л.

25.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 3 квартал 2029 года."

1.5.

35

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2029

года.

-

Левин С. Л.

25.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

1.5.

36

Отчет

представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

-

Левин С. Л.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2029 г."

предоставления субсидии за

2029 г.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы

отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии

по льготному

кредитованию"

1.5.

37

Протокол

протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков)

-

Левин С. Л.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2029 год."

1.5.

38

Отчет

отчет о выполнении

соглашений по

предоставлению субсидии

за 2029 год.

-

Левин С. Л.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.5.

39

Соглашение

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Левин С. Л.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 1 квартал 2030 года."

1.5.

40

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 1 квартал 2030

года.

-

Левин С. Л.

25.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

результатов

предоставления субсидии

за 2 квартал 2030 года."

1.5.

41

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал 2030

года.

-

Левин С. Л.

25.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о достижении

1.5.

42

Отчет

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 3 квартал 2030

года.

-

Левин С. Л.

25.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов

предоставления субсидии

за 3 квартал 2030 года."

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии

за 2030 г."

1.5.

43

Отчет

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за

2030 г.

-

Левин С. Л.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Осуществлена

перевозка продукции с

использованием

компенсации части затрат

на транспортировку

продукции

агропромышленного

комплекса (млн тонн)"

1.6

Титов М. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

1.6.

1

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

-

Малов А. Г.

21.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2024 год"

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2024 год

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2025 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

2

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2025 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

3

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

1.6.

4

Прочий тип документа

заключения о соответствии

-

Малов А. Г.

03.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минсельхоз России в 3

квартале 2025 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2025 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

5

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

1.6.

6

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на компенсацию части

затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

-

Малов А. Г.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2025 год"

продукции за 2025 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

7

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2025 год"

1.6.

8

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2025 год

-

Малов А. Г.

21.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

1.6.

9

Прочий тип документа

заключения о соответствии

-

Малов А. Г.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минсельхоз России в 1

квартале 2026 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии "

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2026 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

10

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2026 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

11

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

03.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2026 года

1.6.

12

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

-

Малов А. Г.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

предоставления субсидииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2026 год"

1.6.

13

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на компенсацию части

затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2026 год

-

Малов А. Г.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

14

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2026 год"

1.6.

15

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2026 год

-

Малов А. Г.

21.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2027 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

16

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2027 года

1.6.

17

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

-

Малов А. Г.

01.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

предоставления субсидииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2027 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

18

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

03.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2027 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

19

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2027 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

1.6.

20

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства Российской

-

Малов А. Г.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2027 год"

Федерации по вопросу

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на компенсацию части

затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2027 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

21

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

1.6.

22

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

-

Малов А. Г.

21.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2027 год"

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2027 год

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2028 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

23

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2028 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2028 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

24

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2028 года

заключения о

соответствии российских

1.6.

25

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

03.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2028 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

26

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2028 год"

1.6.

27

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2028 год

-

Малов А. Г.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

28

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2028 год"

1.6.

29

Отчет

направлен в Минсельхоз

России отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2028 год

-

Малов А. Г.

21.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2029 года

заключения о

соответствии российских

1.6.

30

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2029 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

31

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2029 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

32

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

03.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

1.6.

33

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий

-

Малов А. Г.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2029 год"

из федерального бюджета

российским организациям

на компенсацию части

затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2029 год

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2029 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

34

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

35

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет

о выполнении условий

1.6.

36

Отчет

отчет о выполнении

условий договора о

выполнении функций

-

Малов А. Г.

21.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2029 год"

агента Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2029 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2030 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

37

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2030 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

1.6.

38

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

01.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии"

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2030 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

39

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

03.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2030 года

заключения о

соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.

40

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства

Российской Федерации по

вопросу предоставления

1.6.

41

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий

договора о выполнении

функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

-

Малов А. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на

компенсацию части затрат

на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2030 год"

на компенсацию части

затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной

продукции за 2030 год

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.6.

42

Соглашение

трехсторонние соглашения

-

Малов А. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

43

Соглашение

Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Оформлены

сертификаты на

экспортируемую

продукцию АПК в рамках

деятельности

Россельхознадзора по

обеспечению ее доступа

на зарубежные рынки"

1.7

Савенков К.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

1

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

2

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

3

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.7.

4

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

-

Алексеева С.

А.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.

6

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.

7

Отчет

Федеральными

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору,

представлены в ГИИС

"Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении

государственных

(муниципальных) заданий

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.7.

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

10

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

11

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.7.

12

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

государственному

(муниципальному)

контракту

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

13

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.

16

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

-

Алексеева С.

А.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

17

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.

18

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С.

А.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

19

Отчет

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору,

представлены в ГИИС

"Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении

государственных

(муниципальных) заданий

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

20

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.7.

21

Отчет

Представлен отчет о

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

22

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

23

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.7.

24

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Алексеева С.

А.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

25

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.

26

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

27

Отчет

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору,

представлены в ГИИС

"Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении

государственных

(муниципальных) заданий

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.7.

28

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

29

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

30

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

31

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

32

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.

34

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С.

А.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.7.

35

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.

36

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

37

Отчет

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору,

представлены в ГИИС

"Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении

государственных

(муниципальных) заданий

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

38

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

39

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

40

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

41

Прочий тип документа

-

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

42

Прочий тип документа

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

43

Прочий тип документа

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.

44

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С.

А.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

45

Прочий тип документа

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.7.

46

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

гиис электронный

бюджет



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

47

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.7.

48

Отчет

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

49

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

50

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

51

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

52

Прочий тип документа

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Алексеева С.

А.

15.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

53

Прочий тип документа

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С.

А.

22.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.

54

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С.

А.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

1.7.

Прочий тип документа

-

Алексеева С.

01.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

55

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

А.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.

56

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С.

А.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.7.

57

Прочий тип документа

предварительный отчет

-

Алексеева С.

А.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

58

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

59

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Алексеева С.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Алексеева С.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

60

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

А.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Результат "Достигнут

плановый объем экспорта

продукции АПК в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием

инструментов

финансирования "

1.8

Левин С. Л.

01.01.20

28

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным

банкам) "

1.8.

1

Соглашение

соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

25.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.8.

2

Акт

документы, необходимые

-

Левин С. Л.

25.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

для оказания услугирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 2 квартал

2028 года"

1.8.

3

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2 квартал 2028 года

-

Левин С. Л.

25.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 3 квартал

2028 года"

1.8.

4

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 3 квартал 2028 года

-

Левин С. Л.

25.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения в рамках

реализации

1.8.

5

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2028 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Постановления

Правительства

Российской Федерации за

2028 год"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

6

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

соглашения в рамках

реализации Постановления

Правительства Российской

Федерации за 2028 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным

банкам)"

1.8.

7

Прочий тип документа

соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

25.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

8

Акт

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Левин С. Л.

25.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

1.8.

9

Отчет

Российскими кредитными

организациями

-

Левин С. Л.

25.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 2 квартал

2029 года"

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2 квартал 2029 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 3 квартал

2029 года"

1.8.

10

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 3 квартал 2029 года

-

Левин С. Л.

25.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 2029 год"

1.8.

11

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2029 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

12

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

соглашения в рамках

реализации Постановления

Правительства Российской

Федерации за 2029 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным

банкам)"

1.8.

13

Прочий тип документа

соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)

-

Левин С. Л.

25.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

14

Акт

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Левин С. Л.

25.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Российскими

кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 2 квартал

2030 года"

1.8.

15

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2 квартал 2030 года

-

Левин С. Л.

25.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

1.8.

16

Отчет

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

-

Левин С. Л.

25.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения за 3 квартал

2030 года"

за 3 квартал 2030 года

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен

отчет о выполнении

соглашения за 2030 год"

1.8.

17

Прочий тип документа

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными

банками) представлен отчет

о выполнении соглашения

за 2030 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

18

Отчет

Итоговый отчет за 2030 год

-

Левин С. Л.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

продвижение продукции

агропромышленного

комплекса на внешние

рынки организаций-

экспортеров посредством

функционирования

павильонов"

1.9

Левин С. Л.

01.01.20

28

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

1.9.

1

Отчет

отчет о достижении

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для

-

Никишина В.

О.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и показателя,

необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии,

а также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия"

достижения результата

предоставления субсидии, а

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлены

рекомендации по

развитию рекламно-

информационной

кампании 2028 года на

основе мониторинга

результатов проведенной

рекламно-

информационной

кампании по

стимулированию интереса

и популяризации

продукции у

потенциальных

потребителей в 2027 году"

1.9.

2

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2028 года на

основе мониторинга

результатов проведенной

рекламно-информационной

кампании по

стимулированию интереса

и популяризации

продукции у

потенциальных

потребителей в 2027 году

-

Никишина В.

О.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Предоставлен в

Минсельхоз России

кассовый план освоения

денежных средств

1.9.

3

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В.

О.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

4

Прочий тип документа

Заключены договоры на

оказание услуг по

созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В.

О.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.

5

Прочий тип документа

договоры с организациями

на демонстрацию

продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В.

О.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.9.

6

Отчет

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка " В

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

и показателя,

1.9.

7

Отчет

отчет о достижении

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для

достижения результата

-

Никишина В.

О.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии,

а также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия"

предоставления субсидии, а

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

Контрольная точка

"Подготовлены

рекомендации по

развитию рекламно-

информационной

кампании 2029 года на

основе мониторинга

результатов проведенной

рекламно-

информационной

кампании по

стимулированию интереса

и популяризации

продукции у

потенциальных

потребителей в 2028 году"

1.9.

8

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2029 года на

основе мониторинга

результатов проведенной

рекламно-информационной

кампании по

стимулированию интереса

и популяризации

продукции у

потенциальных

потребителей в 2028 году

-

Никишина В.

О.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен в

Минсельхоз России

кассовый план освоения

денежных средств

субсидии"

1.9.

9

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В.

О.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

10

Прочий тип документа

Заключены договоры на

оказание услуг по

созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В.

О.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.

11

Прочий тип документа

договоры с организациями

на демонстрацию

продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В.

О.

01.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюлджет

Контрольная точка

"Предоставлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.9.

12

Отчет

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

и показателя,

необходимого для

1.9.

13

Прочий тип документа

отчет о достижении

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а

-

Никишина В.

О.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

предоставления субсидии,

а также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия"

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

Контрольная точка

"Подготовлены

рекомендации по

развитию рекламно-

информационной

кампании 2030 года на

основе мониторинга

результатов проведенной

рекламно-

информационной

кампании по

стимулированию интереса

и популяризации

продукции у

потенциальных

потребителей в 2029 году"

1.9.

14

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2030 года

-

Никишина В.

О.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен в

Минсельхоз России

кассовый план освоения

денежных средств

субсидии"

1.9.

15

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В.

О.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.

16

Прочий тип документа

Заключены договоры на

оказание услуг по

созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В.

О.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.

17

Прочий тип документа

договоры с организациями

на демонстрацию

продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В.

О.

01.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Гиис электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.9.

18

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции агропромышленного

комплекса

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) Миллиард долларов

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,3503 - --

Амурская область

-- 0,264

1

0,299

2

0,339

0

0,384

0

0,435

1

0,492

9

- -20230,0622 - --

Еврейская автономная

область

-- 0,016

0

0,018

4

0,021

1

0,024

3

0,027

9

0,032

0

- -20230,0480 - --

Забайкальский край

-- 0,036

6

0,040

8

0,045

1

0,049

3

0,053

6

0,062

1

- -20231,1512 - --

Камчатский край

-- 0,984

9

1,016

9

1,057

4

1,127

2

1,217

2

1,228

0

- -20230,1501 - --

Магаданская область

-- 0,090

5

0,091

5

0,091

7

0,092

9

0,093

9

0,094

9

- -20231,9615 - --

Приморский край

-- 2,100

0

2,173

2

2,249

1

2,388

0

2,409

0

2,493

0

- -20230,0272 - --

Республика Бурятия

-- 0,026

2

0,027

8

0,029

3

0,031

5

0,033

2

0,035

4

- -20230,7259 - --

Сахалинская область

-- 0,644 0,665 0,672 0,691 0,709 0,789
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4 0 5 2 8 0

- -20230,6022 - --

Хабаровский край

-- 0,608

3

0,615

9

0,624

0

0,633

1

0,644

2

0,657

3

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,0180 - --

Кировская область

-- 0,015

1

0,016

1

0,017

1

0,018

1

0,020

1

0,021

5

- -20230,3037 - --

Нижегородская область

-- 0,306

3

0,318

1

0,330

3

0,343

1

0,356

3

0,370

0

- -20230,2432 - --

Оренбургская область

-- 0,223

6

0,245

6

0,269

8

0,296

3

0,325

5

0,357

6

- -20230,1449 - --

Пензенская область

-- 0,145

3

0,159

0

0,173

0

0,189

0

0,207

0

0,226

0

- -20230,0280 - --

Пермский край

-- 0,032

1

0,033

8

0,035

5

0,037

2

0,039

1

0,041

1

- -20230,3276 - --

Республика Башкортостан

-- 0,327

8

0,376

0

0,431

4

0,494

8

0,567

7

0,651

2

- -20230,0191 - --

Республика Марий Эл

-- 0,019

2

0,019

8

0,020

6

0,022

0

0,023

7

0,024

5

- -20230,0398 - --

Республика Мордовия

-- 0,040

0

0,045

0

0,047

0

0,055

0

0,057

0

0,060

0

- -20230,4576 - --

Республика Татарстан

(Татарстан)

-- 0,466

8

0,482

0

0,501

2

0,534

3

0,716

4

0,898

6
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,2841 - --

Самарская область

-- 0,295

0

0,305

0

0,320

0

0,345

0

0,410

0

0,480

0

- -20230,6182 - --

Саратовская область

-- 0,425

0

0,440

0

0,537

1

0,561

0

0,741

0

0,846

5

- -20230,0118 - --

Удмуртская Республика

-- 0,023

1

0,025

4

0,028

0

0,030

9

0,034

0

0,037

5

- -20230,0218 - --

Ульяновская область

-- 0,019

8

0,021

3

0,022

8

0,024

3

0,025

8

0,027

3

- -20230,0522 - --

Чувашская Республика -

Чувашия

-- 0,050

4

0,052

2

0,054

3

0,057

0

0,062

8

0,073

2

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,1752 - --

Архангельская область

-- 0,124

0

0,135

0

0,147

1

0,160

2

0,174

5

0,190

0

- -20230,0628 - --

Вологодская область

-- 0,043

0

0,065

3

0,067

9

0,074

9

0,082

7

0,091

2

- -20230,7260 - --

город федерального

значения Санкт-Петербург

-- 0,800

0

0,809

7

0,866

4

0,970

4

1,106

2

1,296

6

- -20231,8730 - --

Калининградская область

-- 1,359

0

1,454

0

1,557

0

1,667

0

1,784

0

1,910

0

- -20230,3205 - --

Ленинградская область

-- 0,310

0

0,320

2

0,390

7

0,491

2

0,572

6

0,667

5

- -20230,8685 - --

Мурманская область

-- 0,555

0

0,564

9

0,589

1

1,010

6

1,043

7

1,076

8
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,0244 - --

Новгородская область

-- 0,025

3

0,026

4

0,027

5

0,028

6

0,029

8

0,031

1

- -20230,0503 - --

Псковская область

-- 0,085

7

0,093

6

0,105

5

0,119

4

0,130

3

0,140

0

- -20230,0982 - --

Республика Карелия

-- 0,081

7

0,083

4

0,085

1

0,086

9

0,088

7

0,090

5

- -20230,0009 - --

Республика Коми

-- 0,000

9

0,000

9

0,001

0

0,001

0

0,001

1

0,001

3

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,0199 - --

Кабардино-Балкарская

Республика

-- 0,016

0

0,017

1

0,018

3

0,019

6

0,020

9

0,022

0

- -20230,0003 - --

Карачаево-Черкесская

Республика

-- 0,000

5

0,000

6

0,000

7

0,000

8

0,000

9

0,001

0

- -20230,1336 - --

Республика Дагестан

-- 0,115

0

0,126

0

0,140

0

0,150

3

0,161

3

0,173

1

- -20230,0245 - --

Республика Ингушетия

-- 0,009

1

0,009

4

0,009

8

0,010

4

0,011

2

0,015

0

- -20230,1188 - --

Республика Северная

Осетия - Алания

-- 0,082

0

0,090

2

0,098

4

0,106

6

0,114

8

0,123

0

- -20230,5446 - --

Ставропольский край

-- 0,641

1

0,661

9

0,688

3

0,733

7

0,792

3

0,938

1

- -20230,0157 - --

Чеченская Республика

-- 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,008
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

5 0 7 4 0 8

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,5525 - --

Алтайский край

-- 0,516

6

0,533

4

0,554

6

0,591

2

0,638

4

0,657

2

- -20230,0806 - --

Иркутская область

-- 0,049

3

0,058

0

0,068

2

0,080

3

0,094

5

0,111

2

- -20230,4945 - --

Кемеровская область -

Кузбасс

-- 0,450

1

0,492

2

0,538

8

0,571

5

0,606

2

0,643

0

- -20230,1450 - --

Красноярский край

-- 0,125

0

0,132

0

0,137

0

0,142

0

0,147

0

0,157

0

- -20230,6924 - --

Новосибирская область

-- 0,715

0

0,739

0

0,761

0

0,784

0

0,807

0

0,831

0

- -20230,4734 - --

Омская область

-- 0,480

1

0,495

7

0,515

5

0,549

5

0,593

3

0,668

0

- -20230,0505 - --

Республика Алтай

-- 0,040

5

0,042

2

0,044

2

0,047

8

0,048

5

0,049

2

- -20230,0125 - --

Республика Хакасия

-- 0,012

7

0,013

1

0,013

7

0,014

6

0,015

7

0,027

9

- -20230,0844 - --

Томская область

-- 0,076

4

0,083

6

0,091

5

0,100

2

0,109

6

0,120

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,0583 - --

Курганская область

-- 0,056

3

0,057

2

0,059

4

0,064

2

0,066

5

0,070

2

- -20230,1736 - --

Свердловская область

-- 0,174

7

0,180

4

0,187

6

0,199

9

0,215

9

0,263

0

- -20230,0258 - --

Тюменская область

-- 0,026

0

0,026

9

0,028

0

0,029

8

0,032

2

0,040

7

- -20230,2594 - --

Челябинская область

-- 0,259

7

0,268

1

0,278

8

0,297

2

0,320

9

0,352

6

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

- -20231,3157 - --

Белгородская область

-- 1,403

9

1,476

5

1,530

0

1,559

5

1,589

6

1,643

6

- -20230,1234 - --

Брянская область

-- 0,123

5

0,127

5

0,132

6

0,141

3

0,152

6

0,169

7

- -20230,2574 - --

Владимирская область

-- 0,214

0

0,221

0

0,229

8

0,245

0

0,264

5

0,284

1

- -20230,5391 - --

Воронежская область

-- 0,539

7

0,616

4

0,704

1

0,804

2

0,918

5

0,953

4

- -20230,0138 - --

Ивановская область

-- 0,013

8

0,014

2

0,014

8

0,015

8

0,017

0

0,023

7

- -20230,0940 - --

Калужская область

-- 0,094

1

0,097

1

0,101

0

0,107

6

0,116

2

0,139

1

- -20230,0032 - --

Костромская область

-- 0,003

2

0,003

3

0,003

4

0,003

7

0,003

9

0,005

6
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,8380 - --

Курская область

-- 0,927

1

1,000

5

1,079

3

1,114

5

1,158

8

1,250

0

- -20230,9953 - --

Липецкая область

-- 1,009

2

1,042

0

1,083

5

1,155

0

1,247

2

1,324

5

- -20231,9594 - --

Московская область

-- 2,260

0

2,407

5

2,565

0

2,732

0

2,910

1

3,100

0

- -20230,1653 - --

Орловская область

-- 0,165

1

0,170

5

0,177

3

0,189

0

0,204

0

0,209

0

- -20230,0585 - --

Рязанская область

-- 0,058

6

0,060

5

0,062

9

0,067

0

0,072

4

0,083

4

- -20230,4874 - --

Смоленская область

-- 0,549

3

0,562

0

0,575

0

0,588

3

0,602

0

0,615

9

- -20230,3193 - --

Тамбовская область

-- 0,319

5

0,379

8

0,451

5

0,536

8

0,638

1

0,690

0

- -20230,0349 - --

Тверская область

-- 0,046

1

0,047

6

0,049

5

0,052

8

0,057

0

0,065

7

- -20230,2305 - --

Тульская область

-- 0,227

1

0,232

4

0,258

9

0,277

5

0,304

8

0,330

8

- -20230,0248 - --

Ярославская область

-- 0,028

2

0,029

1

0,030

3

0,032

3

0,034

9

0,041

4

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,2044 - --

Астраханская область

-- 0,205 0,224 0,246 0,269 0,295 0,323
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0 6 1 6 4 6

- -20230,5359 - --

Волгоградская область

-- 0,530

0

0,550

0

0,583

5

0,601

1

0,619

1

0,637

7

- -20233,0458 - --

Краснодарский край

-- 2,590

0

2,780

0

3,059

0

3,261

0

3,521

0

4,010

2

- -20230,0013 - --

Республика Калмыкия

-- 0,003

4

0,003

7

0,004

0

0,004

3

0,004

6

0,005

0

- -20230,0048 - --

Республика Крым

-- 0,001

0

0,001

0

0,001

0

0,001

0

0,001

0

0,001

0

- -20238,5144 - --

Ростовская область

-- 7,100

0

7,693

3

8,337

5

8,981

7

9,625

8

10,27

00


